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R®seau National des Chambres dôAgriculture du Niger (RECA) 

 

 

 

 

Note dôinformation sur les actions de r®cup®ration des terres des plateaux  
R®gion de Tahoua / ao¾t 2025 

 
 

Côest une note dynamique qui sera actualis®e avec les ®l®ments compl®mentaires au cours des 

visites ¨ venir. Elle a ®t® ®labor®e suite ¨ 2 visites effectu®es sur les sites en juin et ao¾t 2025. Les 

informations ont ®t® collect®es en entretiens semi directifs avec les membres du comit® de gestion 

des sites. Le contenu de cette note nôengage que ses auteurs. 
 

 

  
Ao¾t 2025, retour au village de Kadjigui des 

petits ruminants du p©turage des aires des 

plateaux 

Ao¾t 2025, retour au village de Kadjigui des 

camelins du p©turage des aires des plateaux 

 
Dans cette note de capitalisation nous retenons les d®finitions suivantes : 

 

La demi-lune est un ouvrage en terre compact®e ou en pierres en forme de demi-cercle avec des 

ouvertures perpendiculaires au sens dô®coulement des eaux et une disposition en quinconce. La 

technique des demi-lunes vise ̈  r®cup®rer des terres d®grad®es, d®nud®es et encro¾t®es ̈  des fins 

agricoles, pastorales ou foresti¯res. Selon leur vocation, les terres ¨ lôint®rieur des demi-lunes, 

enrichies par une fumure organique, sont utilis®es pour la culture de vivri¯re (demi-lunes agricoles), 

la plantation dôesp¯ces ligneuses et/ou lôensemencement avec des herbac®es (demi-lunes sylvo-

pastorales). 

Les banquettes sylvo-pastorales sont utilis®es pour r®cup®rer les terres des plateaux, compl¯tement 

d®grad®es et d®nud®es sous lôeffet dôune forte ®rosion hydrique et ®olienne. Les banquettes agricoles 

sont pr®conis®es pour r®cup®rer les glacis, surtout dans les zones ¨ forte pression anthropique sur les 

terres. La technique est recommand®e sur les terres ¨ faible pente recevant moins de 600 mm de pluie. 
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Les tranch®es, creus®es manuellement, de 3 ¨ 3,50 m de longueur et de 0,60 m de profondeur, sont 

excav®es ¨ un intervalle de 4 m en quinconce. La terre excav®e est d®pos®e en aval des tranch®es 

implant®es perpendiculairement ̈  la pente. Au milieu de chaque tranch®e, il y a un socle de 0,40 m 

sur lequel est plant® un arbre qui est aliment® par lôeau collect®e dans la tranch®e. Lôobjectif principal 

est de r®habiliter la v®g®tation ligneuse et de lutter contre lô®rosion hydrique sur les pentes en 

diminuant le ruissellement des eaux mena­ant les terres en aval. 

Les cordons pierreux sont des dispositifs anti®rosifs constitu®s de blocs de moellons / cailloux 

assembl®s par s®ries de deux ¨ trois. Ils sont construits en lignes le long dôune courbe de niveau apr¯s 

d®capage de 10 ¨ 15 cm de sol le long de la ligne. Les sommets des pierres atteignent une hauteur de 

20-30 cm du sol. Lô®cartement entre les cordons pierreux est de 20 ̈ 50 m suivant la pente du terrain. 

Ces d®finitions sont puis®es du document intitul® óôBonnes pratiques de CES/DRS. Contribution ̈  

lôadaptation au changement climatique et ̈  la r®silience des producteurs : Les exp®riences de 

quelques projets au Sahelôô publi® par la GIZ 
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мΦ tǊŞǎŜƴǘŀǝƻƴ ŘŜǎ ǇƭŀǘŜŀǳȄ ǾƛǎƛǘŞǎ  

Les plateaux visit®s se situent dans la zone Ader-Doutchi-Maggia de la r®gion de la Tahoua.  
 

Sept (7) plateaux ont ®t® visit®s (image ci-dessous). Ce sont le plateau de Founkoye (ville de Tahoua), 

le plateau de Sakol® (commune rurale de Tamask®), le plateau de Sabra (commune de Tajay®), le 

plateau de Rouafi (commune de Bazaga), le plateau de Toudou Adrawa (commune de Dogueraoua), 

les plateaux de Fadara et Kadjigui (commune de Bouza). 

 

 
 

Les plateaux sont caract®ris®s par des sols caillouteux, avec la pr®sence de quelques espc̄es 

dôarbustes avant les interventions. Ils sont sources de bois pour les villages et, en saison dôhivernage, 

ce sont des espaces o½ sont conduits les animaux des villages pour le p©turage.  
 

Ces plateaux avec des pentes souvent raides, constituent les principales sources de ruissellement vers 

les terres des glacis et les terres des vall®es. Les terres des plateaux se sont d®grad®es au fil du temps, 

les arbustes se rar®fiaient et les animaux trouvaient peu de p©turage.  Les ruiss¯lements deviennent 

de plus en plus importants, avec les ravinements qui drainent dôimportantes quantit®s de sable vers 

les bas-fonds, mena­ant les champs des producteurs et certaines mares (cas de la mare de Rouafi).  
 

Sur ces plateaux des s®ries dôintervention ont ®t® r®alis®es, la situation des r®alisations est d®crite 

dans le tableau 1 ci-dessous : 
 

¢ŀōƭŜŀǳ мΥ {ƛǘǳŀǝƻƴ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǝƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƭŀǘŜŀǳȄ ǾƛǎƛǘŞǎ 

Plateaux  
Cordonn®es 

GPS 
Types dôinventions r®alis®ss  

Founkoy®  14.80511 

005.37003 

En 2021, les demi-lunes sylvopastorales, les banquettes, plantations 

et ensemencements ont ®t® effectu®s sur les plateaux tandis que les 

cordons pierreux sont positionn®s au niveau des versants. 

Sabra  14.25080 

005.45807 

En 2014, ce sont des cordons pierreux, des demi-lunes et traitement 

biologique (plantations dôarbres et ensemencement) sur 50 hectares. 

En 2017 et 2020, des cordons pierreux, demi-lunes sylvopastorales, 

des tranch®es et traitement biologique, en 2023, ce sont des 

entretiens des tranch®es et plantation sur une partie des r®alisations 

de 2017 
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Rouafi 13.82734 

005.11164 

2021, Traitement m®canique et biologique du plateau et versants 

(murets, plantations) 80 hectares 

Toudou 

Adrawa 

13.94487 

005.62064 

Les actions de r®cup®rations de terre ont ®t® men®es de 2014 ¨ 2020 

sur plusieurs sites de ce plateau :  

¶ En 2014, 400 hectares, 2015, 200 hectares, 2016 ¨ 2019, 150 

hectares/ans trait®s, ce sont des cordons pierreux associ®s soit 

avec des banquettes, soit avec des demi-lunes sylvopastorales 

(DLSP), ensemencements herbac®s, et plantations qui ont ®t® 

ex®cut®es. 

¶ En 2020, 300 hectares trait®s avec cordons pierreux associ®s ¨ 
des tranch®s et/ou avec des DLSP et ensemencement / 

plantation. 

Fadara  14.34002 

005.96115 

Les r®alisations ont ®t® faites entre 2019 et 2021 : 

- 2019, 70 ha trait®s ; 

- 2021, 40 ha trait®s ; 

- 2021, superficie ND. 

Les types dôouvrages r®alis®s sur le site sont les demi-lunes 

sylvopastorales, les tranch®es, les murets, plantations dôarbres et 

ensemencement des herbac®es. 

Kadjigui  14.27987 

005.96659 

Les r®alisations visit®es ont ®t® faites entre 2020 et 2021.  

Les types dôouvrages r®alis®s sur le site sont les murets, les 

tranch®es, les demi-lunes sylvopastorales, plantations dôarbres et 

ensemencement des herbac®s. Mise en d®fens 3 ans, un comit® de 

gestion de 7 membres sur le site 

Sakol®  14.84912 

005.70815 

2021, Demi-lunes sylvopastorales et plantation dôarbres.  

 

Les interventions r®alis®es sur les sites visent ¨ restaurer les terres des plateaux (couvert v®g®tal), de 

r®duire les ruissellements et donc lôensablement des bas-fonds. Les terres restaur®es des plateaux 

permettraient aux communaut®s de disposer dôaires de p©turages pour les animaux surtout en 

hivernage. De lôanalyse des interventions sur les diff®rents plateaux visit®s, 5 types de r®alisations se 

distinguent : 

Ý Les murets/cordons pierreux associ®s aux DLSP avec plantation et ensemencement ; 

Ý Les murets/cordons pierreux associ®es aux tranch®es avec plantation et ensemencement ; 

Ý Les DLSP avec plantation et ensemencement   sans cordons pierreux ; 

Ý Les cordons pierreux avec plantation sans DLSP ni tranch®es ; 

Ý Les DLSP r®alis®es dans les anciennes banquettes, cordons pierreux. 
 

Les images ci-dessous illustrent les diff®rents types dôinterventions cit®es ci haut. 
 

  
2014 ce sont des tranch®es qui ont ®t® r®alis®es, 

site de Sabra 
2017, ajout des cordons pierreux, site de Sabra 
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Les cordons pierreux avec plantations, sans 

DLPS ni tranch®es, site de Rouafi 

Les murets/cordons pierreux associ®s aux 

DLSP avec plantations et ensemencement, site 

de Toudou Adrawa 

 

  

Murets + tranch®es, plantations, 

ensemencement, site de Kadjigui 

Les DLPS avec plantations et 

ensemencement,  sans cordons pierreux, site de 

Sakol® 

 

 Sans °tre exhaustif, les esp¯ces plant®es sur les sites sont constitu®es principalement de : 

¶ Acacia senegalensis (akwara en Haoussa) ; 

¶ Bauhinia rufescens (Jirga, en Haoussa) ; 

¶ Acacia nilotica (Bagaroua en Haoussa) ; 

¶ Ziziphus mauritiana ; 

¶ Pilostigma reticulatum (Kalgo). 
 

Les esp¯ces dôherbes ensemenc®es : 

¶ Cenchrus buflorus (karangia) ; 

¶ Andropogon gayanus (Gamba) ; 

¶ Pennisetum pedicellatum (Kiassoua). 

нΦ !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜǎ ŘŜ ƎŜǎǝƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ   

Les activit®s men®es pour la gestion des sites r®cup®r®s peuvent °tre class®es selon les ®tapes de la 

mise en îuvre des actions de r®cup®rations des terres. 
 

Ý Les actions men®es en amont des interventions sur les sites 

Pour lôensemble des sites visit®s, lôapproche de mise en îuvre reste la m°me selon les membres du 

comit® de gestion rencontr®s sur le site. La proposition du site et des types dôouvrages est faite par le 

service de lôenvironnement et la commune. Les ONG de mise en îuvre arrivent avec des types 
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dôouvrages et les esp¯ces dôarbres et dôherbes ¨ planter. La population nôest pas concert®e ¨ cette 

®tape de mise en îuvre. 
 

Ý Les actions pendant la conduite des travaux 

A ce stade, la population est inform®e par les ONGs, et/ou les services de lôenvironnement que des 

activit®s de cash for work vont °tre conduites sur le plateau du village. Côest la p®riode de mobilisation 

communautaire et de mise en place dôun comit® dit ç comit® de gestion è mais qui nôest quôun comit® 

de mobilisation de la communaut® et dôorganisation des travaux sur le site. Ce comit® se formalise 

dans certains cas avec un proc¯s-verbal de mise en place. Les personnes exp®riment®es dans les 

activit®s de r®cup®ration des terres, souvent lettr®es, sont d®sign®es comme membres du comit®. On 

retrouve dans les comit®s des traceurs / compteurs, des chefs dô®quipes. La population est alors 

consid®r®e comme b®n®ficiaire du CASH FOR WORK. Côest aussi ̈ cette phase que les gardiens du 

site sont choisis. Selon les projets, le gardiennage peut aller de quelques mois ¨ plusieurs ann®es, 

consid®r®e comme p®riode de mis en d®fens. 
 

Ý Les activit®s apr¯s les interventions de r®cup®ration 

Selon le partenaire, nous avons relev® un accompagnement de quelques mois ¨ un accompagnement 

sur plusieurs ann®es des comit®s de gestion (COGES) mis en place lors des travaux. 

Sur les 7 sites visit®s, 4 COGES des sites (Fadara, Kadjigui, Toudou Adrawa et Sabra) sont 

accompagn®s sur une dur®e de plus de 3 ans, 3 COGES de sites (Rouafi, Sakol®, Founkoye) ont ®t® 

accompagn®s sur quelques mois.  

Lôaccompagnement des COGES concerne la formation en vie associative, lôanimation, lôappui ¨ 

lô®laboration des plans dôaction, le suivi des activit®s des plans dôaction, la prise en charge des 

gardiens, la dotation des COGES en petits mat®riels (v®los, bottes, gants, coupe-coupes, lampes 

torche, tenues, badges). 
 

Les sites visit®s peuvent °tre regroup®s en 2 sous-groupes selon certains facteurs identifi®s, le 

tableau 2 qui suit pr®sente les 2 sous-groupes des sites. 
 

¢ŀōƭŜŀǳ нΥ ¢ȅǇƻƭƻƎƛŜǎ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ 

Facteurs Sous-groupe 1 Sous-groupe 2 

Fadara, Kadjigui, Toudou Adrawa et Sabra 
Rouafi, Sakol®, 

Founkoye 

Accompagnement du 

comit® de gestion des 

sites 

Formations en vie associative, r®colte des semences, 

lôanimation, 

Appui ̈ lô®laboration des plans dôaction, le suivi des 

activit®s des plan dôaction, la prise en charge des 

gardiens, la dotation des COGES en petits mat®riels 

(velo, bottes, gants coupe-coupe lampe torche, tenue). 

Les COGES sont accompagn®s sur plusieurs ann®es 

(plus de 3 ans) par les structures dans le cadre des 

conventions avec le programme qui a financ® lôactivit® 

de r®cup®ration 

COGES de 7-10 membres souvent transform®s en 

SCOOP 

Formation en vie 

associative, pas 

dôaccompagnement 

des COGES dans la 

dur®e 

 

P®riode de mise en 

d®fens 

3 ans, 2-3 gardiens pris en charge sur le pr®l¯vement 

effectu® lors des paies des travaux HIMO et la vente 

des produits tels les semences des herbac®es et la paille 

Quelques mois (0-4 

mois) de prise en 

charge du gardien 

Types de partenaire 

ayant financ® les 

activit®s de 

r®cup®ration 

Programme de plus de 10 ans Projet de 4-5 ans 
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оΦ !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜǎ ŀŎǝƻƴǎ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǝƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŘŜǎ ǇƭŀǘŜŀǳȄ  

Lôanalyse des r®sultats porte sur la r®ussite de la plantation, ensemencements effectu®s sur les sites 

apr¯s plus 3 ans dôintervention. Cette analyse est faite selon la typologie des sites visit®s d®crites ci 

haut ; le sous-groupe 1 et le sous-groupe 2.  

3.1. Le sous-groupe 1 (Fadara, Kadjigui, Toudou Adrawa et Sabra) 

Les deux visites effectu®es sur les sites ont permis dôappr®cier les r®sultats de la restauration des 

terres des plateaux du sous-groupe 1, en termes de r®ussite de plantation et dôensemencement sur ces 

sites. Pour ce sous-groupe, on note, ̈ partir de lôanalyse des images satellitaires, des observations sur 

les sites et des t®moignages des personnes rencontr®es une augmentation de la v®g®tation. Les 

interventions effectu®es ont permis de rev®g®taliser les terres des plateaux. 

3.1.1. Présentation détaillée des sites  

Dans cette partie les r®sultats par site seront pr®sent®s et analys®s : Sabra, Fadara, Toudou Adrawa et 

Kadjigui. Lôanalyse porte sur les r®sultats obtenus, lôadaptation des ouvrages r®alis®s, les m®canismes 

de gestion, lôaccompagnement des partenaires pour la gestion des sites et les le­ons tir®es. 

3.1.2. Les terres de plateaux de Sabra 

   
D®cembre 2013 F®vrier 2019 F®vrier 2025 

 

3 photos satellites ¨ des dates diff®rentes, notamment avant les am®nagements (2013) et en 2025, il y 

a 4 mois. Globalement, le plateau enregistre une augmentation de la v®g®tation mais on note quand 

m°me une disparition progressive des grands arbres pr®sents en 2013. 
 

  
Ao¾t 2025, site de sabra, une v®g®tation importante avec arbres, arbustes et herbes 
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Cette partie du site de Sabra est interdite dôacc¯s au p©turage. Elle sert ¨ la production des semences 

des herbac®s ; 
 

M°me la partie du site accessible aux animaux de village pr®sente un couvert v®g®tal acceptable 

(photos ci-dessous) 
 

  
Ao¾t 2025, site de Sabra partie du site accessible aux animaux 

 

Toutes les parties am®nag®es avec les cordons pierreux, des demi-lunes ou tranch®es portent une 

v®g®tation significative apr¯s plus de 5 ans. Sur ce plateau, en termes de reprise de la v®g®tation, 

lôeffet des interventions est remarquable. 

Le choix des ouvrages r®alis®s est parfaitement adapt®, de m°me le m®canisme de surveillance mis 

en place apr¯s lôintervention, 2 ¨ 3 gardiens qui ont assur® la surveillance du site durant la p®riode de 

la mise en d®fens qui est de 3 ans. 

Pendant cette p®riode lôacc¯s du site est interdit aux animaux, seule la r®colte des semences des 

herbac®es et des pailles est effectu®e en ann®e 2 par le comit® et les recettes permettent de contribuer 

¨ la prise en charge du gardiennage dont le fonds initial ®tait constitu® des pr®l¯vements effectu®s sur 

la paie de chaque main dôîuvre du cash for work. De plus en plus les semences des herbac®es r®colt®s 

ne se vendent plus et le COGES nôa plus de ressources financi¯res pour son fonctionnement. 

Toute fois apr¯s la p®riode de mis en d®fens, des abattages dôarbres se font frauduleusement sur le 

site (photos ci-dessous), le bois est recherch® pour ravitailler les march®s de Badaguichiri et Guidan 

Ider. De m°me, il a ®t® constat® une colonisation des sites par les Prosopis, des esp¯ces ne sont pas 

app®t®s par les animaux. 
 

  
Abattage des arbres sur le site Plants de Prosopis sur le site 

 

Aucune action collective nôest faite pour r®fl®chir sur lôavenir du site, une fois la mise en d®fens 

termin®e. Le site est expos® ¨ des menaces des coupes dôarbres, certaines dôesp¯ces dôherbes 
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commencent ¨ disparaitre au bout de 5 ans pourtant elles ont ®t® introduites et donnaient de tr¯s bons 

r®sultats (Andropogon, Pennisetum pedicellatum). 

 

Bien que les interventions aient r®ussies sur les sites r®cup®r®s, les membres du COGES semblent 

inquiets quant ¨ la durabilit® des r®sultats obtenus sur les sites. En effet, il nôexiste pas de plan de 

gestion des sites r®cup®r®s. Aussi la mauvaise gouvernance du COGES, par rapport aux activit®s de 

restauration des sites, a fait que de plus en plus les membres du COGES se retirent du comit®. 

 

  
Abattage des arbres sur le site Plants de Prosopis sur le site 

 

Ý Le­ons tir®es du traitement de site de Sabra  

La mise en d®fens sur 3 ans du site r®cup®r® a permis aux plants produits au village de se d®velopper 

sur le site. Cette mise en d®fens ®tait possible gr©ce aux pr®l¯vements effectu®s sur la paie des 

communaut®s lors des travaux de cash for work pour la prise en charge des gardiens du site. La vente 

des produits, tels que les semences des herbac®es et de la paille r®colt®e sur le site ̈ partir de lôann®e 

2, a contribu® ¨ la prise en charge des gardiens pendant cette p®riode. De m°me le partenaire qui a 

financ® les interventions a accompagn® le comit® mis en place sur une p®riode de plus de 5 ans ¨ 

travers des conventions avec une structure r®gionale.  

Ces actions ont permis de restaurer les terres des plateaux qui ont retrouv® un couvert v®g®tal, 

contribuant ¨ la r®duction des ruissellements et lôensablement des vall®es. Les ouvrages, DLSP, 

cordons pierreux, tranch®es, ensemencement et plantations, sont adapt®s au site. Toutefois, apr¯s la 

p®riode de mis en d®fens et avec lôabsence dôun plan de gestion du site, on observe une d®gradation 

des ressources li®e ¨ la coupe frauduleuse des arbres pour le besoin de bois de chauffe des m®nages 

et la vente aux march®s.   

 

Le d®fi est dôassurer la durabilit® des r®sultats des actions de r®cup®rations du site de Sabra, dans un 

contexte ou le financement propre pour accompagner la surveillance du site se fait rare et une absence 

de vision claire sur la gestion des sites r®cup®r®s par les communaut®s, ç personne nôest 

responsable è.  

Lôaccompagnement des communaut®s dans lô®laboration et la mise en îuvre dôun plan de gestion 

des sites r®cup®r®s permettrait dôassurer une durabilit® des interventions.  Aussi, le COGES doit °tre 

redynamis® ¨ travers les campagnes dôinformation, sensibilisation en assembl®es villageoises, une 

fois que le plan de gestion aura ®t® ®labor®. La participation des communaut®s au processus de 

lô®laboration du plan de gestion est indispensable, cela doit °tre ç coconstruit è avec les b®n®ficiaires 

pour leur engagement par la suite dans la gestion des sites. 
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3.1.3. Les terres de plateau de Fadara 

Cô®taient des terres nues avec quelques esp¯ces dôarbres, mais totalement d®pourvues dôherbes 

dôapr¯s les membres du comit® de gestion du site. La photo, ci-dessous  ̈gauche, repr®sentait lô®tat 

du site avant les interventions.  
 

Sur le site de la Fadara, les murets, les DLSP et tranch®es ont ®t® r®alis®s de 2019 ¨ 2020 sur plus de 

100 hectares. Un comit® de gestion du site (COGES) de 7 membres a ®t® mis en place. Ce comit® 

assure la surveillance du site ¨ tour de r¹le. Les pr®l¯vements effectu®s lors des paiements de la main 

dôîuvre et quelques recettes issues de la vente de la paille et semences des herbac®es ont permis de 

soutenir le comit® durant les 3 ans de mise en d®fens du site. Les r®sultats de lôintervention apr¯s 5 

ans sont observables sur le site (photo ci-dessous de droite). 

 

  
Un membre du COGES montrant ¨ quoi 

ressemblait le site avant les interventions 

Photo du site en ao¾t 2025, le tapis herbac® 

est remarquable  
 

En 2024, la production des herbac®es sur le site est impressionnante (photos ci-dessous). 

 

  
Plantation effectu®e en 2020, photo juin 2025 Plantation effectu®e en 2020, photo juin 2025 

 

- Reprise des plants  

Sur le site, le couvert v®g®tal sôest am®lior®, cependant il a ®t® not® la faible reprise de certains plants 

sur certaines parties du site, particuli¯rement les plants de Bauhinia rufescens. Le COGES a tent® des 

op®rations de regarnissage avec la plantation en 2022 de 95 plants de Pilostigma reticulatum quôils 

ont produit au village (photos ci-dessous). En effet certains membres du COGES ont lôexp®rience de 

la production des plants forestiers en p®pini¯re, ils ont ®t® form®s par des projets ant®rieurs ayant 

intervenus dans la zone. Le choix de lôesp¯ce est surtout li® ¨ la disponibilit® des semences 

localement.  
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Plant de  Pilostigma reticulatum (regarni 

effectu® par le COGES en 2022) 
Espace non regarni 

 

- Gestion de la paille :  

Le COGES g¯re la r®colte et la vente de la paille et des semences des herbac®es. La r®colte a 

commenc® la deuxi¯me ann®e apr¯s ensemencement et plantation du site. La r®colte se fait apr¯s 

maturit® compl¯te des herbac®es.  Pour la paille, le ramassage est autoris® aux habitants du village ¨ 

condition de garder 1/3 des fagots au COGES et le 2/3 revient ¨ celui qui effectue le ramassage. Les 

fagots obtenus par le COGES sont vendus aux habitants du village et des villages voisins en p®riode 

de soudure.  En 2025, pas de r®colte et dôachat de la paille car il y a un exc¯dent du fourrage dans la 

zone selon les membres du COGES. Pour les semences des herbac®es (une seule ann®e de vente ¨ 

travers un projet), les ann®es suivantes les semences r®colt®es nôont pas pu °tre vendues par manque 

dôacheteur.  
 

- Analyse des r®sultats de Fadara 

Les ouvrages r®alis®s (murets, DLSP, ensemencement et plantation) sur le site et le m®canisme de 

surveillance et dôaccompagnement du COGES ont permis dôam®liorer le couvert v®g®tal sur le site.  
 

Si on compare lô®tat du site avant et apr¯s le traitement, lôop®ration est une r®ussite. Cette r®ussite 

peut °tre li®e : 
 

ü Aux types dôouvrages r®alis®s (murets/tranch®es ou murets/DLSP) adapt®s au site. En effet 

les murets r®alis®s ralentissent le ruiss¯lement sur le site et les tranch®es/DLSP captent les 

eaux alimentant les jeunes plants. Les d®p¹ts des alluvions dans les foss®s des tranch®es et 

DLSP cr®ent les conditions favorables au d®veloppement des herbac®es et des plants sur le 

site. 
 

ü A la mise en place et lôaccompagnement du comite de gestion qui sôest organis® ¨ tour de r¹le 

pour assurer la surveillance du site durant la p®riode de mis en d®fens. Le comit® b®n®ficie du 

suivi p®riodique de la structure en charge dôappuyer les COGES de r®cup®ration des terres. 

Cet appui concerne la tenue des r®unions de COGES, la planification des activit®s, la 

formation en gouvernance et le suivi dans la mise en îuvre des plans dôaction. La population 

du village collabore et participe ¨ la protection du site en d®non­ant les cas dôinfractions 

(introduction des animaux pendant la p®riode de mise en d®fens, coupe des arbres, ramassage 

frauduleux de la paille sur le site). Toutefois un accompagnement du COGES et de la 

communaut® dans les op®rations de regarnisage aurait ®t® n®cessaire afin de remplacer tous 

les plants manquants.  

 

- La durabilit®  

Bien que les op®rations de r®cup®rations effectu®es sur le site aient permis dôaccroitre le couvert 

v®g®tal sur le site de Fadara, lôabsence dôun plan de gestion impliquant tous les b®n®ficiaires peut 

compromettre cette r®ussite.  En effet, de plus en plus, le COGES manque de ressources pour sôauto-
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entretenir, la caisse constitu®e avec les pr®l¯vements effectu®s sôest ®puis®e, la paille et les semences 

des herbac®es r®colt®s sur le site manquent dôacqu®reurs.   

De plus en plus des agriculteurs grignotent certaines parties de lôaire de p©turage par manque de 

balisage du site selon les membres du COGES. Aucune action collective nôest faite pour r®fl®chir sur 

lôavenir du site.  

3.1.4. Les terres de plateau de Toudou Adrawa  

A Toudou Adrawa, les actions de r®cup®ration des terres ont ®t® r®alis®es sur les plateaux. Cô®taient 

des plateaux d®nud®s (photos ci-dessous) marqu®s par la pr®sence de quelques esp¯ces dôarbustes 

selon les personnes rencontr®es. Les plateaux sont les principales aires de p©turage pour les animaux 

des villages alentours particuli¯rement en saison dôhivernage o½ les champs sont cultiv®s.  

  
Plateaux avant les interventions (image 

novembre 2000) 
Plateaux r®cup®r®s (image novembre 2023) 

 

Les actions de r®cup®rations de terre ont ®t® men®es de 2014 ¨ 2020 sur plusieurs sites de ce plateau :  

¶ En 2014, 400 hectares, 2015, 200 hectares, 2016 ¨ 2019, 150 hectares/ans trait®es, ce sont des 

cordons pierreux associ®s soient avec des banquettes, soient avec des demi-lunes 

sylvopastorales (DLSP), ensemencements herbac®s, et plantation qui ont ®t® ex®cut®es. 

¶ En 2020, 300 hectares trait®es avec cordons pierreux associ®s ¨ des tranch®s et ou avec des 

DLSP et ensemencement/plantation. 
 

Les principales contraintes identifi®es ®taient le manque de fourrage pour les animaux surtout en 

saison des pluies o½ les animaux sont conduits sur ces plateaux, et lôensablement de la vall®e de la 

Maggia. Les r®alisations faites ont pour objectifs de r®duire les ruissellements avec les cordons 

pierreux, de stocker les eaux dans les DL et tranch®es au pieds des arbres afin de favoriser la 

croissance. Lôensemencement a permis lôintroduction des espc̄es dôherbac®s app®t®es par les 

animaux. 

- DLSP, suivi des ensemencements dôherbac®es et plantations dôarbres. Les sites trait®s ont ®t® 

mis en d®fens durant 4 ans. Pendant cette p®riode dôinterdiction de conduire les animaux sur 

les sites, 2 gardiens assurent la surveillance du site et sont gratifi®s chaque mois, ils ont ®t® 

®quip®s avec des tenues, des bottes, machettes et 2 bicyclettes. Les gratifications des gardiens 

sont issues des pr®l¯vements effectu®s sur les paies de la population lors des travaux sur les 

sites et de la vente de la paille et des semences des herbac®es.  
 

- On constate un bon d®veloppement des plants (photos ci-dessous) sur le site, bien que des 

actions de coupe frauduleuse des arbres se font sur les sites. Dôapr¯s un gardien du site, la 

coupe (photo ci-dessous) pour les besoins en bois de chauffe constitue la principale menace 

des r®sultats de r®cup®ration effectu®e. Les esp¯ces principalement coup®es sont les Prosopis, 

Acacia nilotica, Acacia raddiana.  Les esp¯ces telles que Acacia senegalensis sont rarement 

coup®es ̈  cause de ces multiples ®pines et Acacia seyal dont le bois nôest pas bien appr®ci® 

par la population (bois non ferme) selon les personnes rencontr®es.  
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Plantations dans les banquettes en 2014 Plantations effectu®es dans les DLSP en 2014 

  
Plants dô Acacia raddiana coup®s Plants de Prosopis coup®s 

 

- Par rapport au d®veloppement des plants, on constate quôAcacia senegalensis et Bauhinia 

rufescens se d®veloppent moins comparativement aux autres esp¯ces (Acacia raddiana, 

Acacia seyal) dans les m°mes conditions (photo ci-dessous). On note toutefois quelques plants 

dôAcacia senegalensis qui se d®veloppent bien sur le site (photo-ci-dessous). 

  
Plant dôAcacia senegalensis bien 

d®velopp® 

Plant dôAcacia senegalensis moins 

d®velopp® 
 

- Le site trait® en 2020 se trouve sur un plateau, les activit®s r®alis®es sont les cordons pierreux, les 

tranch®es, les plantations et les ensemencements. La superficie trait®e est de 300 hectares. Avant les 
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traitements, le site ®tait ¨ d®couvert (photos ci-dessous), tr¯s peu dôarbres, mais avec cette 

intervention, la v®g®tation est devenue abondante avec m°me le retour de gibier.  

  
Image du site avant traitement (9/2007) Image du site apr¯s traitement (2/2024) 

 

Le site est encore en d®fens. Les arbres se d®veloppent bien, de m°me que les herbac®es. Les 

plantations ont ®t® faites dans les tranch®es (photo-ci-dessous). 

  
Plants et herbes, site r®cup®r® en 2020 Plants et herbes, site r®cup®r® en 2020 

 

Ý Durabilit® des r®sultats des actions de r®parations terres de plateau de Toudou Adrawa 

Les ouvrages r®alis®s sur le site (cordons pierreux, tranch®es et DLSP) ont permis dôam®liorer le 

couvert v®g®tal sur le site. Ces ouvrages sont adapt®s aux types de terrain selon les r®sultats observ®s 

sur le site. De m°me, le m®canisme de surveillance mis en place qui a assur® le suivi du site durant la 

p®riode de mis en d®fens.  

Un comit® de gestion (COGES) du site a ®t® mis en place par lôONG au moment de la conduite des 

travaux sur les sites. Ce comit® est compos® de 10 membres parmi lesquels 4 gardiens des sites, les 

membres du COGES sont issus de 3 villages ayant particip® aux travaux de r®cup®ration des terres. 

Le comit® facilite ¨ lôONG lôorganisation des t©ches pendant les travaux, il sert aussi dôinterface entre 

lôONG et la population (main dôîuvre). Le comit® est aussi charg® par le projet, qui a financ® les 

activit®s, dôassurer la surveillance des sites r®cup®r®s. Les principales sources de revenus du COGES 

sont les pr®l¯vements effectu®s sur les paies de la main dôîuvre et les fruits issus des sites r®cup®r®s 

(vente de la paille et semences herbac®es g®n®ralement achet®s par le projet).  

Les sites r®cup®r®s sont mis en d®fens durant 4 ans, interdiction de conduire les animaux sur les sites, 

interdiction des coupes dôarbres, mais des op®rations de r®colte de paille et semences herbac®es sont 

organis®es, g®r®es par le COGES. Des amendes sont pr®vues en cas de violations des r¯gles pendant 

cette p®riode de 4 ans de mise en d®fens.  
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Le COGES ®tait aussi plus actif au moment de la conduite des activit®s sur le site. Apr¯s la p®riode 

de mise en d®fens, les sites sont lib®r®s, moins de surveillance, aucune r¯gle de gestion pour une 

gestion / utilisation rationnelle des sites. Les gardiens ne sont plus pay®s et donc moins fr®quents sur 

les sites.  

Aucune action collective nôest faite pour r®fl®chir sur lôavenir du site, une fois la mise en d®fens 

termin®e. Le site est expos® ¨ des menaces des coupes dôarbres et au surp©turage.  
 

Bien que les interventions aient r®ussies sur les sites r®cup®r®s, les membres du COGES semblent 

inquiets quant ¨ la durabilit® des r®sultats obtenus sur les sites, il nôexiste pas de plan de gestion des 

sites r®cup®r®s.  

3.1.5. Site de Kadjigui  

Sur le plateau de Kadjigui, ce sont des cordons pierreux associ®s aux tranch®es qui ont ®t® r®alis®s en 

2020, 2021 et 2023. Plus de 150 hectares restaur®s selon les membres du comit® de gestion du site. 

Les terres des plateaux constituent les principales aires de p©turages des animaux en hivernage o½ les 

champs des vall®es sont occup®es par les cultures (photos ci-dessous). 

  
Retour des animaux au village des plateaux 

de Kadjigui , ao¾t 2025 

Retour des animaux au village des plateaux 

de Kadjigui , ao¾t 2025 
  

Un comit® de gestion du site de 7 membres est mis en place, ce comit® assure la surveillance du site 

r®cup®r® pendant la p®riode de mis en d®fens de 3 ans.  

¶ R®sultats de lôintervention 

Les interventions effectu®es sont adapt®es au site et ont permis dôam®liorer le couvert v®g®tal sur le 

site (photos ci-dessous). Ces sites r®cup®r®s sont devenus une excellente source de revenu pour le 

village. En effet, le comit® r®colte les semences des herbac®es et la paille qui sont vendus. Les 

membres du comit® r®colte eux m°me les semences, mais pour la r®colte de la paille, le comit® fait 

appel ¨ la population du village et environnant pour la collecte de la paille, pour chaque trois fagots 

de la paille, le collecteur prend deux et ram¯ne 1 au village pour le comit®. Le comit®, de concert avec 

la population du village, fixe des r¯gles pour la surveillance du site. En cas de divagation des animaux 

sur le site, les amendes sont pr®vues : 100 F/t°te de petit ruminant et 500 F pour le gros ruminant). 

La paille r®colt®e est vendue prioritairement aux habitants du village et environnant et selon la 

disponibilit® aux ®leveurs transhumants. Le comit® fait un chiffre dôaffaires en moyen de 150.000 

F/an pour la paille.     
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En ce qui concerne les semences des herbac®es, chaque ann®e le comit® r®colte au minimum 1000 

sacs de semences, vendus en raison de 1000 F/sac au service de lôEnvironnement ou aux projets. Le 

comit® dispose dôun compte bancaire et les ressources servent ¨ diverses activit®s du villages (appui 

aux gardiens, appuis au centre de sant®, lôentretien des ouvrages sur le site). Le comit® sôest formalis® 

en soci®t® coop®rative simplifi®e.  

  
Ao¾t 2025, site de Kadjigui r®cup®r® en 2020 Ao¾t 2025, site de Kadjigui r®cup®r® en 2021 

¶ Le­ons tir®es du site de Kadjigui 

Le village de Kadjigui dispose de plusieurs plateaux, ce qui facilite la mise en d®fens des parties 

trait®es. Chaque partie du site trait®e est mis en d®fens et permet au comit® de r®colter la paille, les 

semences, et la vente assure la prise en charge du gardiennage.  Le comit® de gestion du site sôest 

formalis® en SCOOP, dans une perspective de d®velopper dôautres activit®s aux profits des membres 

et dôassurer la durabilit® des interventions de r®cup®ration des terres des plateaux du village. Les 

cordons pierreux associ®s aux tranch®s ont permis de rev®g®taliser les terres de plateaux qui sont 

devenues une source de revenus pour le village en plus de la disponibilit® du fourrage pour le b®tail.  

оΦнΦ [Ŝ ǎƻǳǎπƎǊƻǳǇŜ н όCƻǳƴƪƻȅŜΣ wƻǳŀŬ Ŝǘ {ŀƪƻƭŞύ 

3.2.1. Site de Founkoyé  

Les actions de restauration/protection des terres (banquettes, demi-lunes, plantation, ensemencement, 

cordons pierreux) ont ®t® r®alis®es sur les plateaux, au niveau de bassin versant et dans certains 

champs du village de Founkoye. Les aires des plateaux et des versants servent aux p©turages des 

animaux du village en saison des pluies, les plateaux et les champs des cultures sont s®par®s par un 

couloir de passage des animaux. Certaines r®alisations, demi-lunes et banquettes, ont ®t® faites dans 

les champs juxtaposant le couloir de passage et/ou les plateaux. Les interventions ont pour but de 

r®duire le ruissellement, les ravinements et donc la r®duction de lôensablement de la vall®e.  

Aussi, il ®tait question de rev®g®taliser les plateaux pour le p©turage des animaux mais aussi restaurer 

les terres pour les productions agricoles dans les champs.    

Les interventions ont ®t® faites en 2021, les DL et les banquettes ont ®t® effectu®es sur les plateaux, 

tandis que les cordons pierreux sont positionn®s au niveau des versants (photos ci-dessous). 
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Photo satellite du site d®cembre 2021 Photo satellite du site d®cembre 2021 

  
Les ouvrages ont ®t® dispos®s des plateaux vers la vall®e dans lôordre DL + plantation + 

ensemencement, banquettes + plantation + ensemencement et cordons pierreux sans ensemencement 

ni plantation (photos ci-dessous). 

  
Positionnement des ouvrages Cordon pierreux sur le versant 

 

Sur le site de Founkoye, les banquettes ont ®t® r®alis®es sur les plateaux et dans les champs. Les 

banquettes ont une digue principale de longueur 60 m. Les ç bras è des deux c¹t®s ont une largeur de 

10 m. Les banquettes sont construites en quinconce selon les courbes de niveau. La distance entre les 

banquettes est dôenviron 6 m sur une m°me ligne et de 20 m entre les lignes. 

Les plantations ont ®t® effectu®es sur les bourrelets en raison de 10 plants par banquettes. Selon, les 

personnes rencontr®es, ayant particip®es aux travaux, les ouvrages ainsi que les plantations effectu®es 

sur les plateaux et dans les champs ont ®t® choisis et ex®cut®s par les partenaires sans consultation 

des b®n®ficiaires. 

Ý Les banquettes r®alis®es sur les plateaux (aire de p©turage).  

Les m°mes types de banquettes ont ®t® reproduites dans lôaire de p©turage et dans les champs. Les 

plantations ont ®t® faites sur les bourrelets et les ensemencements dans les foss®s des banquettes  
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Sur les plateaux, les banquettes de 2021 sont visibles. En juin 2025, apr¯s 2 pluies enregistr®es lôherbe 

commence ¨ pousser dans les foss®s ce qui prouve lôexistence des graines des herbac®es sur le site. 

Le constat est que seule cette partie des banquettes, et quelque fois au niveau des bourrelets, on 

observe la pr®sence dôherbe, une grande partie de la superficie du site reste donc nue sans v®g®tation.  

On peut se poser la question du choix des types dôouvrages qui devraient °tre confectionn®s sur ce 

site pour mieux valoriser le site avec une production fourragr̄e pour les animaux du village. Aussi, 

il a ®t® constat® que la majorit® des esp¯ces dôarbres plant®s nôa pas surv®cu et les arbres qui ont 

surv®cu nôont pas r®ussi ¨ se d®velopper sur le site (photo ci-dessous). Il faut noter que 10 plants ont 

®t® plant®s par banquettes mais ̈ notre passage difficile dôidentifier 3 plants vivants par banquette.  

  
Plant dôAcacia senegal plant® en 2021 Plant dôAcacia raddiana plant® en 2021 

 

La perte des plants de Bauhinia rufescens, dôAcacia nilotica, Piliostigma reticulatum est presque de 

100% selon les personnes rencontr®es et lors de notre visite nous nôavons pas pu identifier un plant 

de ces esp¯ces sur le site. La perte des plants et le non d®veloppement des esp¯ces pr®sentes sont dus 

au óôbroutageôô que subissent ces plants depuis leur plantation. En effet aucun m®canisme de 

gardiennage du site nôa ®t® discut® et mis en place avec les b®n®ficiaires, du coup le site nôa jamais 

®t® gard® et d¯s la 1¯re ann®e certains plants ont ®t® arrach®s par les petits ruminant qui fr®quentent le 

site en hivernage. Les plants qui ont surv®cus, des Acasia, subissent des broutages, des conditions 

non favorables ¨ la croissance de ces plants.  

Ý Le­ons apprise de cette visite  

¶ La durabilit® des r®alisations nôa pas ®t® pris en compte dans la mise en îuvre des activit®s, 

des plantations dans une aire de p©turage sans m®canisme de gardiennage pr®sage d®j¨ 

lô®chec. Apr¯s 4 ans, le r®sultat côest lô®chec des milliers des plants plant®s sur le site. 

¶ Des banquettes sur des sols sableux, peu encrout®, ces ouvrages ont presque disparu, il semble 

que ces ouvrages ne soient pas adapt®s ¨ ce type de sol, peu de valeur ajout®e quand on sait 

que chaque banquette r®alis®e coute 21 000 FCFA. 

 

3.2.2. Le plateau de Roufati, commune de Bazaga 

Sur le site de Rouafi, ce sont les murets, cordons pierreux et plantations qui ont ®t® effectu®s en 2021 

sur les plateaux et versants. Lôobjectif du choix de ces types dôouvrages est de contribuer ¨ r®duire 

les ruissellements des eaux des pluies des plateaux qui entrainent les ravinements et lôensablement de 

la mare de Rouafi et les champs des cultures. Les murets, cordons pierreux sont distants de 15 ¨ 20 

m¯tres. Selon le t®moignage de la population, les ®coulements ®taient plus puissants et brusques avant 
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ces r®alisations mais avec cette intervention, il a ®t® constat® un ralentissement des ruissellements et 

moins de ravinement. 

Ý Constats 

Il a ®t® not® que plus on avance vers les plateaux moins on enregistre des plantations r®ussies. Les 

plantations ont ®t® faites au flanc amont des cordons et murets. On remarque une croissance des plants 

tr¯s faible apr¯s 4 ans de plantation comme lôindiquent les (photos, ci-dessous). 

 

  

Plant Acacia senegalensis plantation 2021 
Plant Acacia senegalensis plantation 2021 

¨ peine 20 cm 
 

Quelques plants au niveau de bassin versant arrivent ¨ se d®velopper (photo ci-dessous). La r®ussite 

pourrait °tre due ¨ la nature du sol. Le sol au niveau du bassin versant pourrait °tre plus profond 

facilitant ainsi un bon d®veloppement racinaire contrairement au sol des plateaux moins profond et 

rocheux.  

 

  
Plants dôAcacia seyal, bassin versant 

plantation 2021 

Plant dôAcacia senegalensis, bassin versant 

plantation 2021 

 

Les plantations du site de Rouafi (photos ci-dessus) sont m®diocres si lôon les compare aux r®sultats 

des sites du sous-groupe 1. Sur les sites du sous -groupe 1, en plus des cordons pierreux, dôautres 

ouvrages tels les tranch®es et demi-lunes (DL) ont ®t® r®alis®s pour un traitement m®canique et 

biologique sur les plateaux et les versants. Les plantations ont ®t® effectu®es dans les DL et entre les 

tranch®es et les plants arrivent ¨ se d®velopper avec un m®canisme de surveillance mis en place. Cette 

m®diocrit® peut °tre due ¨ un mauvais choix des ouvrages sur le site. 
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Les tranch®es et DL pourraient cr®er les conditions favorables au bon d®veloppement des racines 

(d®p¹ts des alluvions, r®serve en eau) ce qui nô®tait pas le cas sur le site de Raoufi ou 

vraisemblablement, les simples trouaisons pour les plantations ne sont pas suffisantes pour assurer 

une r®serve dôeau aux jeunes plants mais aussi ne favorisent pas un bon d®veloppement du syst¯me 

racinaire. Ce qui pourrait expliquer la faible croissance des plants qui ont surv®cu apr¯s plus 4 ans de 

plantation. 
 

Ý Durabilit® 

Il a ®t® mis en place un comit® de gestion au moment de la r®alisation des travaux par lôONG qui 

menait les interventions. Cô®tait un comit® de 4 membres qui sôoccupait de la mobilisation des 

villageois lors de la conduite des activit®s HIMO, ce m°me comit® a ®t® charg® par lôONG de :  

¶ Assurer le suivi et lôentretien des ouvrages ;  

¶ Assurer le gardiennage du site.  
 

Cependant, la mise en d®fens du site nôa dur® quôune seule campagne, une prise en charge pour le 

gardiennage du site dôune ann®e ®tait assur®e par le projet passant par la mairie de Bazaga. Par la 

suite, côest devenu du volontariat et les 4 membres du COGES ne se d®placent que tr¯s rarement sur 

le site pour r®parer certains d®g©ts notamment les d®g©ts des ®leveurs.   
 

En effet, les d®g©ts des ®leveurs sur les murets sont courants dôapr¯s les membres du COGES. Pour 

faire passer leurs animaux, les ®leveurs font d®placer les pierres entass®es, cr®ant ainsi une br¯che, ce 

qui rend les ouvrages moins efficaces dans leurs r¹les de ç ralentisseurs è des ruissellements. Aussi, 

les membres du COGES ont not®, les d®g©ts des eaux de ruissellement sur murets au niveau des 

plateaux. La vitesse des eaux de ruissellement fait d®placer certaines parties des murets (photos ci-

dessous).  

Il est n®cessaire de sensibiliser tous les utilisateurs des ressources sur le site afin de sôapproprier des 

actions r®alis®es et de leurs importances. 

 

  
Cordon pierreux endommag®s par les animux 

des ®leveurs 

Cordon pierreux endommag®s par le 

ruiss¯lement, Ao¾t 2025 

 

Ý Le­ons tir®es  

Les producteurs ont observ® la r®duction des ruissellements dans leurs champs avec la r®alisation des 

murets. Cependant, pour le traitement biologique (plantations dôarbre et ensemencement), on observe 

sur le site une perte des plants et ceux qui r®sistent ont une croissance faible. En effet, si on compare 

les r®sultats des traitements biologiques r®alis®s sur dôautres terrains semblables (sites sous-groupe 
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1) ¨ celui de Rouafi, les r®sultats de Rouafi sont m®diocres. Sur les sites du sous-groupe1 en plus des 

murets/cordons, des ouvrages telles que les DLSP et les tranch®es ont ®t® r®alis®s et les plantations 

ont ®t® faites dans ces ouvrages. Les conditions ainsi cr®®es ont favoris® le bon d®veloppement 

racinaire des jeunes contrairement ¨ Roufi o½ les plants ont ®t® plac®s au flanc amont des murets sans 

ouvrages de captage dôeau. Les murets subissent aussi des d®g©ts des hommes et des actions de pluie, 

par manque dôentretien r®gulier, cela cr®e des br¯ches qui r®duisent lôefficacit® des murets dans leurs 

r¹les de ralentisseur des ruissellements. Du glacis vers le bassin versant, les plants se d®veloppent 

mieux comparativement sur les plateaux, cela serait li®e ¨ la nature du sol qui serait plus 

rocheux/caillouteux sur les plateaux, avec la r®alisation des ouvrages telles que les tranch®es, les 

conditions seraient plus favorables au bon d®veloppement des racines et ̈ la croissance des arbres 

plant®s. 

Sur le site de Rouafi, en plus des cordons il aurait fallu r®aliser des ouvrages de captage dôeau tels 

que les tranch®es pour r®ussir les plantations effectu®es sur le site.  

3.2.3. Le plateau de Sakolé, commune de Tamaské  

Il a ®t® r®alis® des demi-lunes (photo ci-dessous ¨ gauche) et leur plantation sur des terres de plateau 

en 2020, les interventions visaient ¨ rev®g®taliser le site pour le besoin de p©turage des animaux. 5 

ans plus tard cet objectif nôest pas atteint, en ao¾t 2025 les demi-lunes sont visibles mais la 

plantation nôa pas r®ussi (photo ci-dessous de droite). 

  
Image satellite du site, janvier 2025 Photo site en ao¾t 2025 

 

Selon les personnes rencontr®es lô®chec de la plantation est li® ¨ lôabsence dôun m®canisme de 

surveillance du site apr¯s la plantation. 

En effet bien que les plants soient produits localement par un groupement de femme ayant 

lôexp®rience de production des plants, il a manqu® un gardiennage du site au moins pendant la 

premi¯re ann®e de plantation. Les jeunes plants sont arrach®s par les petits ruminants en hivernage 

car ce plateau constitue la principale aire de p©turage o½ convergent les animaux du village. Les 

quelques plants surv®cus ont une croissance faible ¨ cause de pr®l¯vements des animaux (photos ci-

dessous). 
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Plant de Bauhinia rufescens de 4 ans, ao¾t 

2025 
Plant Bauhinia rufescens de 4 ans, ao¾t 2025 

 

- Dans le village de Sakol®, existe un groupement f®minin capitalisant plusieurs ann®es 

dôexp®rience dans la production des plants forestier. Ce groupement selon la demande, le plus 

souvent du service de lôEnvironnement produit les plants pour les activit®s de r®cup®rations 

des terres. En cas de demande, le groupement re­oit les semences et les petits mat®riels 

n®cessaires ̈ la production. Ce fut le cas pour les plants plant®s sur le plateau de Sakol®. Aussi 

les femmes ®taient les plus nombreuses dans les travaux de confection de demi-lunes et de 

leurs plantations. Cependant la surveillance de la plantation sur le site est confi®e aux 

hommes. 
 

- Apr¯s la plantation, selon les personnes rencontr®es la surveillance du site est n®glig®e et en 

fin de compte le site est abandonn®, la plantation nôa pas r®ussi, nous nôavons pas eu des 

causes de la n®gligence de la surveillance du site. 
 

- La population du village, qui a comme aire de p©turage les terres du plateau, nôa pas ®t® 

concert®e en amont sur le plan dôam®nagement du site. Il aurait fallu faire une concertation 

avec la population pour co-®laborer un plan consensuel dôam®nagement du site, les parties ¨ 

traiter et ¨ mettre en d®fens, et les parties ¨ laisser aux p©turages des animaux selon une 

p®riode bien d®finie et mettre en place un m®canisme de surveillance pour la mise en d®fens 

de la partie trait®e. 

 

пΦ !ŎǝǾƛǘŞǎ Ł ƳŜǧǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ Ŝǘ ƭŀ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ǊŞŎǳǇŞǊŀǝƻƴǎ 

ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŘŜ ǇƭŀǘŜŀǳȄ ǊŞƎƛƻƴ ŘŜ ¢ŀƘƻǳŀ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ Ŏŀǎ ŘŜǎ 

ǎƛǘŜǎ ǾƛǎƛǘŞǎ 

Les visites effectu®es sur les sites, les entretiens avec les b®n®ficiaires et les observations nous 

permettent de proposer des activit®s ¨ r®aliser pour r®ussir les r®cup®rations / restaurations des terres 

de plateaux dans la R®gion de Tahoua. 

Ces activit®s peuvent °tre r®parties en amont, pendant et apr¯s lôintervention, et doivent °tre r®alis®es 

avec lôimplication effective des diff®rents acteurs concern®s concourant ¨ la p®rennisation des 

investissements. 
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Activit®s en amont de lôintervention 
Activit®s pendant 

lôintervention 

Activit®s apr¯s 

lôintervention 

- Information/sensibilisation de tous les 
b®n®ficiaires ; 

- Mise en place dôun cadre de concertation 

villageois des utilisateurs des ressources des 

activit®s de r®cup®rations des terres ; 

- Clarification du statut foncier de site et baliser 
les limites ; 

- Co-®laboration dôun plan dôam®nagement du site 

avec le cadre de concertation ; 

- Elaboration des actes garantissant lôimplication 

de tous les acteurs (charte, contrat, r¯glement, 

accords sociaux) ; 

- Choix des types dôouvrages adapt®s et des 

esp¯ces des arbres et herbac®es avec les 

b®n®ficiaires ; 

- Co-®laboration dôun m®canisme de gestion du 

site ; 

- Mise en place dôun comit® de villageois de 

suivis de site r®cup®r® ; 

- Elaboration des textes, r¯glement int®rieur et 
plan dôaction du comit® ; 

- Formation des membres du comit®. 

 

- Participation du 
comit® aux travaux cash 

for work ; 

- Accompagnement de 
la structure de gestion et 

comit®s sp®cialis®s pour 

les suivis des 

r®alisations ; 

- Formation du comit® 
(gouvernance, textes 

code rurale, entretien des 

ouvrages) ; 

- R®union de 
concertation ;  

- Dotation comit® petit 
mat®riels. 

- Co-®laboration dôun plan 

de gestion du site ; 

- Conduite des activit®s 

dôentretien de site ; 

- Accompagnement du 
comit® (suivi, ®valuation, 

gouvernance) ; 

- Animations de concertation 
(co¾t de lôinvestissement, 

appropriation, p®rennisation, 

gestion, ®quit®, bonne 

gouvernance, respect des 

textes pr®®tablis ; 

- Capitalisation/partage 

dôexp®rience ; 

- Remont®e de lôinformation  

- Finalisation/Suivi de la 
mise en îuvre le plan de 

gestion. 

 
 

Cette note est ®labor®e dans le cadre de la convention de 

partenariat entre le RECA et le projet climat (PTCS / ENABEL) 
 

Auteurs : Dan Marafa Boubacar (RECA)  

 


