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Etat d'avancement des processus d'élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation des Programmes Nationaux 

d'Investissements Agricoles 
 PNIA – Niger 

Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 

Ouagadougou - Juin 2013 

Plan de l’exposé 
 

RAPPEL DU CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
DÉFIS, ATOUTS, OPPORTUNITÉS, CONTRAINTES 

CONCEPT ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’I3N 

ORIENTATION STRATÉGIQUE DE L’I3N 

MODALITÉS ET INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE 
DISPOSITIF OPÉRATIONNEL (GOUVERNANCE ET SUIVI/ÉVALUATION). 

MÉCANISME DE FINANCEMENT  

ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PNIA /I3N 

CONCLUSION 
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Des défis majeurs à surmonter  

Nourrir de plus en plus de nigériens/nes  et 
s’adapter à une demande urbaine croissante 

Assurer une alimentation régulière et de 
qualité à un cheptel en forte croissance et 
très vulnérable 

Assurer un revenu aux producteurs ; Edifier un marché 
agricole national ; s’adapter au changement climatique. 
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• Zones agro-écologiques à haut 
potentiel pour les productions agro-
sylvo-pastorales 

• Diversité biologique naturelle 

• Potentiel animal et halieutique 

• Filières aux avantages comparatifs 
réels  

Des atouts  

• Des bénéfices tirés des exportations 
en nette hausse  

• Existence de systèmes financiers 
orientés sur le financement des 
activités agricoles 

• Adoption de la loi-cadre sur le 
Partenariat Public – Privé  

Des 
opportunités 

à saisir  

Des  atouts et des opportunités 

Au Sahel, la sécheresse n’est plus d’ordre conjoncturelle, elle est structurelle. Face à cette 
situation, le monde rural a démontré ses capacités d’adaptation et d’innovation dont notamment … 

Des leçons tirées des expériences du passé 

La réussite de la régénération naturelles 
assistée 
Soutien et encadrement technique des 

producteurs comme base de progrès 

L’augmentation des rendements permise par 
la grande irrigation 

La croissance rapide de la 
petite irrigation individuelle 
et communautaire 
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« Initiative  3N » : Une révolution verte! Une volonté politique d’ 

Améliorer la résilience des groupes socio-économiques les plus 

vulnérables en créant les conditions permettant d’assurer un 

continuum urgence-relèvement-développement;  

 

L’Initiative 3N  est partie intégrante du Plan 
de développement économique et social 
(PDES) 2012-2015. Elle constitue  une 
composante majeure du Programme pour la 
Renaissance du Niger. Elle se situe dans la 
perspective de la SDDCI en cours 
d’élaboration. 

 

L’I3N  (dont le plan d’action est une 
traduction du PNIA) est bâtie sur les acquis 
de la Stratégie de Développement Rural et 
s’inscrit dans le processus de mise en œuvre 
du PDDAA , de l’ECOWAP  et du PAU. L’I3N 
permettra au Niger d’accélérer l’atteinte 
des Objectifs du millénaire, notamment 
l’OMD1 et l’OMD7 . 

Croissance 
agricole durable 

Sécurité 
Alimentaire et 
nutritionnelle 

Axe 1 : Accroissement  et 
diversification des productions 

agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques 

Axe 2 : Approvisionnement 
régulier des marchés ruraux 

et urbains en produits 
agricoles et agroalimentaires 

Axe 4 : Amélioration de 
l’état nutritionnel des 

nigériens 

 
Axe 3 : Amélioration de la 
résilience des populations 

face aux crises alimentaires 
et catastrophes 
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Accroitre la résilience à long terme des populations nigériennes et assurer la 
croissance agricole 

Faire face efficacement aux situations d’urgence et de catastrophes 
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Il s’agira particulièrement à l’horizon 2015 d’augmenter 
de 45% les productions céréalières, de 45% la 
production du lait et de 40% la production de viande à 
travers  notamment: 

La maitrise de l’eau  
L’amélioration du niveau de rendement des cultures 

en pluviale  
L’augmentation des disponibilités en produits 

animaux 
  

Plan d’investissement prioritaire (PNIA: 2012 -2015) 

Coût global estimé à 1 000, 815 milliards de FCFA (1 525,7 
millions d’euros). 
 

Accroissement et diversification des productions : 73 % 
Approvisionnement régulier des marchés : 5% 
Amélioration de la résilience des populations : 12% 
Amélioration de l’état nutritionnel des nigériens  : 5% 
 Animation, coordination , impulsion des réformes : 5% 

Articulation des Programmes, Sous programmes et Projets prioritaires 

5 programmes stratégiques  

12 sous programmes opérationnels 

11 Programmes Investissement 
Prioritaires (PIP)  

90 projets prioritaires 
d’investissement 
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Porte d’entrée « Communes »: actions et appuis focalisés 
sur les exploitations, les communautés locales 

Le ciblage des  actions et appuis autour de l’amélioration 
significative des niveaux de productivité et de la résilience des 
ménages 

 
La mobilisation et la responsabilisation des acteurs avec les 
jeunes et les femmes comme fer de lance 

la durabilité de la base productive 

kit de services : mis en place pour chaque commune rurale, 
village et ménage 

Principes d’intervention : une approche 
focalisée sur les communautés locales 
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Dispositif OPERATIONNEL  

 

La mise en œuvre reposera sur les instruments suivants :  
 

COMITES DE PILOTAGE MULTISECTORIELS DES PROGRAMMES 
STRATEGIQUES (CMPS): un comité par PS avec des sous comités par 
P.O 

 
MAÎTRE D’OUVRAGE : Ministères, administration de mission, 

collectivités  
 
MAÎTRE D’ŒUVRE : services déconcentrés des départements 

ministériels, OP, Etablissements publics, ONG, privés 
 
COORDINATION ET SUIVI- EVALUATION : HC3N 
 
MOBILISATION DIALOGUE ANIMATION : plate –formes et cadres 

de concertation 

PROJET DE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE GOUVERNANCE.pptx


01/08/2013 

7 

Mécanismes de financement 

 

Les mécanismes de financement à promouvoir doivent être accordés : 

 aux exigences de la décentralisation et du renforcement de la maitrise 
d’ouvrage locale,  

 à la promotion des financements de type privés (aménagements hydro 
agricoles,  valorisation des exploitations familiales, transformation agro 
industrielle,  commercialisation)  

 

Le financement des PIP est assuré à travers :     
 

1. La mise en place de Facilité de Financement des Investissements de l’I3N 

2. La mobilisation  de ressources publiques externes 

3. La mobilisation des ressources financières privées  

4. La poursuite voire l’accroissement des subventions à l’exploitation et des 
budgets de fonctionnement 

5. La mise en place d’un Fonds d’Investissement pour la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) 

Etat d’avancement du processus 
de Mise en œuvre  

FISAN.pptx
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Programmes d’Investissements Prioritaires (PIP) 
Coût en million de 

FCFA 

Total 

PIP 1 : Amélioration de la Productivité et des revenus agricoles 

par la maîtrise de l’eau 
350 000 

PIP 2 : Modernisation des systèmes de cultures pluviales et des 

filières pour la Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
100 250 

PIP 3 : Sécurisation des systèmes de productions animales 60 000 

PIP 4 : Intensification des productions animales à cycle long 21 900 

PIP 5 : Promotion des filières avicoles et piscicoles 18 100 

PIP 6 : Gestion durable des terres et des écosystèmes 160 000 

PIP 7 : Valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux  25 000 

PIP 8 : Transformation et Commercialisation des Produits 50 000 

PIP 9 : Prévention et gestion des crises alimentaires 115 000 

PIP 10 : Prévention et Prise en charge de la Malnutrition 50 000 

PIP 11 : Renforcement des capacités  pour la mise en œuvre de 

l’I3N 
50 565 

TOTAL GENERAL 1 000 815 

Cout du PNIA 

Budget total mobilisé PI 2012-2015 

54% 

46% 
pourcentage PTF 

pourcentage état 

Budget total mobilisé 1,084,499 mio FCFA 

Budget total prévu 1,000,815 mio FCFA  
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Nombre de projets  
en cours ou prévu (par PIP) 

36 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Budget 2012-2015 
total mobilisé (Etat + PTF) / prévu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Budget prévu 350 000 100 250 60 000 21 900 18 100 160 000 25 000 50 000 115 000 50 000 50 565 

Budget mobilisé (PTF+Etat) 207 949 62 791 40 687 11 300 239 179 870 508 63 575 298 561 150 864 58 311 
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Projets d'investissement.docx
Projets d'investissement.docx
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Fonds mobilisés 2012-2015 
par PIP (Etat / PTF) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Budget mobilisé Etat 101 980 40 063 7 215 10 355 0 145 231 0 34 224 119 809 1 908 34 993 

Budget mobilisé PTF 105 968 22 728 33 472 944 239 34 639 508 29 350 178 752 148 956 23 318 
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Mobilisation des financements  
par PIP / Axe (Etat / PTF) 
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Axe 1 - PIP 1-7 

46% 

54% 

Axe 2 - PIP 8 

60% 

40% 

Axe 3 - PIP 9 

99% 

1% 

Axe 4 - PIP 10 

40% 

60% 

Axe 5 - PIP 11 
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Financements mobilisés par année 

2012 2013 2014 2015 

Etat 233 505 154 546 68 476 39 251 

PTF 178 741 219 688 99 327 90 964 
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412,246 Total 374,234 167,803 130,215 

Mobilisation totale par année par PIP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2012 52 919 26 552 12 621 526 118 102 749 358 20 674 119 763 52 186 21 318 

2013 68 599 14 066 8 295 8 498 71 35 798 150 23 635 125 093 64 255 23 313 

2014 42 361 12 782 9 928 1 295 50 31 356 0 10 305 28 436 20 711 8 118 

2015 44 069 9 391 9 843 980 0 9 967 0 8 960 25 269 13 712 5 562 
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Tableau de bord de suivi des 

activités réalisées dans le cadre  

l’Initiative 3N 

Juin 2013 

PIP Produits  
Valeurs cibles 

(Programme de 
Renaissance) 

Taux de 
réalisation 

 PUSI  

Taux de 
réalisation 

an2 
 (en cours) 

Taux de 
réalisation 

cumulé 
Avancement Tendance 

PIP1 

Réhabilitation confortation des périmètres 

existants (ha)  
                 9 700    15% 59% 74% 

Promotion de la moyenne et grande irrigation 

privée /Aménagement de nouveaux périmètres  

(ha) 
               15 000    13% 3% 16% 

Promotion de la petite irrigation par la mise en 

valeur de nouveaux aménagements 
               15 000    83% 16% 99% 

Total ouvrages hydraulique agricole (barrages, 

seuils, aménagement des mares,) 
                    700    6% 22% 29% 

Mise en valeur des terres irriguées (125 

000ha/an) 
            125 000    156% 74% - 

PIP2 

Accessibilité  des semences améliorées certifiées 

(T/an)   
               30 000    115% 50% - 

Acquisition  d’engrais (T/an)             100 000    63% 37% - 

Acquisition de Tracteurs  nd      - 

Renforcement des réseaux des boutiques 

d’intrants autogérées au  niveau des villages 
                    266    108% 30% - 

Acquisition des quantités de pesticides et 

équipements appropriées (par an) 
            500 000    41% 18% - 

Mise en œuvre des PIP1 et PIP2 

Légende  Satisfaisant  

Insuffisant  
Requiert une attention particulière 

Tendance en baisse 

nd: non disponible  
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115% 

63% 

108% 

41% 
50% 

37% 
30% 

18% 

Accessibilité  des 
semences 

améliorées certifiées  

Acquisition  d’engrais  Renforcement 
boutiques d’intrants 

des villages 

 Pesticides et 
équipements 
appropriées 

Niveau d’acquisition en intrants agricoles (PIP2) au cours de l’an1 
(Programme d’urgence) et l’an2 (année en cours) en rapport aux valeurs 

cibles du programme de renaissance 

PUSA (An 1) An2 

PIP Produits Valeurs cibles 
(Programme de 

Renaissance) 

Réalisations 
2012  

Réalisations 
2013 

Taux de 
Réalisation 
(2011-2012) 

Tendance 

PIP3 

Promouvoir des banques d’aliments du bétail (BAB)                     266                     60    nd 23%   

             Aprovisionner les BAB (tonnes)  nd           32 137    nd     

Valoriser les résidus agricoles et la paille de brousse            

           Acquérir  des broyeurs (unité)  nd                337    nd -   

          Acheter du petit matériel (kit)  nd                200    nd -   

Créer une Centrale d'Approvisionnement en intrants                          1      nd -   

Réaliser des Puits pastoraux                   5 000                  263    nd 5%   

Réaliser des Forages pastoraux                        50                     38    nd 76%   

Réhabiliter des Puits pastoraux                   5 000                  108    nd 2%   

Réhabiliter des forages pastoraux                        50                     13    nd 26%   

Vulgariser l’ordonnance relative au pastoralisme                          1      nd 0%   

Couverture vaccinale Bovins( 80% par an)                          1                       1    nd 95%   

Couverture vaccinale petits ruminants  (80% par an)                          1                       1    nd 83%   

Couverture vaccinale Camelin (50% par an)                          1                       0    nd 50%   

Renforcer la surveillance épidémiologique                          3      nd -   

Promouvoir l’installation de services vétérinaires                       20                     13    nd 65%   

Construire les parcs couloirs de vaccination (PCV)                  1 796      nd -   

PIP4 

Installer les fermes modernes d’élevage (ferme)                     500                  127      25%   

Installer  les mini laiteries péri- urbaines                        50                       1      2%   

Promouvoir les cultures fourragères  (Ha)               10 000                  538      5%   

Améliorer les races locales                          1     nd     -   

Réhabiliter le centre de formation des jeunes  Maradi                           1     nd     -   

PIP 5 
Mise en place les unités de petit élevage familial (Kit)             200 000      1 847 1%   

Empoissonnement des mares                      500                  112    66 36%   

Mise en œuvre des PIP3, PIP4 et PIP5 
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PIP Produits  Valeurs cibles 
(Programme de 

Renaissance) 

Taux de 
Realisation 
(2011-2012) 

Taux de 
réalisations 

total 
Tendances  

PIP6 

Récupération des terres dégradées (150 000 ha)           150 000    88% 105%   
Fixation des dunes (35 000 ha)              35 000    62% 66%   
Ouverture Bandes par feu (km)              90 000    45% 56%   
Production des plants  nd     -   
Plantation(ha/an)           120 000    41% 41%   
Lutte contre les plantes envahissantes terrestres et 
aquatiques (ha) 

 nd    
 -   

Développement de l'agroforestérie (ha)           200 000    0,3% 0%   
PIP7    nd        

PIP8 

création d'unités de transformation           108 698      76%   

développement d'infrastructure de mise à marché    nd  -   
Pistes de désenclavement   nd  -   
Mise en place des unités de transformation  
des produits agricoles                      25    

196% 
248%   

Moulins              10 000    1% 1%   

PIP9 

Personnes ayant accès au programme de travaux 
communautaires par le cash for work/food for work              15 000    

nd 
 -   

Cash transfert              40 000    18% 51%   

Distribution gratuite de vivres (tonne)              84 839    40% 100%   

Vente de céréales à prix modéré (tonne)              47 400    47% 100%   

 reconstitution du stock national de sécurité (tonne)           121 000    50% 100%   

PIP10 
Prévention des différentes formes de malnutrition                      33    15% 48%   

Prise en charge de la malnutrition aigues                      73    5% 18%   

Mise en œuvre des PIP6, PIP7, PIP8, PIP9 et PIP10 

Conclusion 

Atouts 
L’I3N est bâtie sur : 
 

Un processus participatif et inclusif 
 

Un Programme d’Investissement de 
l’i3N qui intègre les dimensions de la 
Nutrition, du changement climatique, 
de la résilience,  

 

Des principes d’intervention à même 
de permettre sa mise n œuvre 
effective et la durabilité des actions 
entreprises.  

 

Des mécanismes de financement 
innovants (FISAN); 

Faiblesses: 
 

 La mise en place des différentes 
instances de coordination, de suivi-
évaluation non encore effective 
(notamment au niveau local : 
régions, communes); 

 
Faible consommation des 

financements mobilisés, (lenteur 
dans les procédures de 
décaissement et de passations des 
marchés, faible capacité dans 
l’élaboration de projets bancables). 

 


